Propuesta — Plataforma de capacitación interactiva UYAPAY

Naturaleza del proyecto

Aplicación web. Corre en el navegador, sin necesidad de instalación. Tiene gestión propia de usuarios, roles y contenido desde cero.

Alcance funcional

1. Acceso y roles

- Login independiente con base de datos de usuarios propia.
- Cada usuario puede tener uno o más roles asignados
- Los usuarios se crean desde el módulo de administrador
- Al iniciar sesión, el usuario ve solo los módulos de capacitación correspondientes a su(s) rol(es).

2. Módulo de capacitación

- Biblioteca de videos de capacitación por módulo/usuarios de UYAPAY B2C.
- Cuestionario de refuerzo por video (máximo 3 preguntas).
- Sección de "Temas sugeridos", generada a partir de los puntos débiles detectados en las evaluaciones de cada usuario.
- Capacitador paso a paso (por tarea) para onboarding de nuevos ingresos, con evaluación al final del recorrido.
- Sección de preguntas frecuentes y reglas de negocio.

3. Módulo de evaluaciones y resultados

- Casos de prueba interactivos (30 casos stock) sobre una réplica funcional de la app UYAPAY B2C real.
- Registro de interacción real por usuario en la resolución de casos.

- Puntaje obtenido en la evaluación rendida por el usuario
- Feedback de los módulos a reforzar.
- Calendario de evaluaciones periódicas: el sistema exige repetir ciertas evaluaciones cada cierto tiempo (enlazado con la app para que sea obligatorio)
- Ranking general con podio de acuerdo a la puntuación y el tiempo de resolución de los casos
- Evaluaciones rápidas sobre temas diversos del negocio configuradas por un usuario evaluador

4. Módulo de seguimiento

- Puntaje global (por módulo de capacitación + evaluaciones rendidas).
- Insignia y puntaje acumulado visible junto al nombre de usuario, en base al desempeño acumulado en evaluaciones.
- Vista para el encargado/supervisor con el puntaje y desempeño de los usuarios en cada evaluación

---

Componentes técnicos a construir

- **Frontend web responsive** (la interfaz que usan los asesores).
- **Backend y base de datos propios** para: usuarios, roles, contenido de capacitación, resultados de evaluaciones, calendario, puntajes.
- **Simulador interactivo** de UYAPAY ASESOR B2C (réplica funcional navegable, no capturas estáticas) — se construye módulo por módulo.
- **Almacenamiento de contenido** en servidor del cliente.
- **Panel de administración** para que el administrador pueda cargar y mantener contenido (videos, preguntas frecuentes).

Calendario general del proyecto

Fecha	Fase	Actividades principales	Entregable / Hito
03 sep.	Planificación MVP	Definir casos de evaluación prioritarios, flujo de usuario, acciones que serán	Alcance MVP cerrado

Fecha	Fase	Actividades principales	Entregable / Hito
		evaluadas y alcance exacto del simulador B2C.	
04 sep.	Desarrollo MVP	Backend/base de datos inicial. Estructura de usuarios, casos, pasos, respuestas, resultados y puntajes. Inicio de interfaz.	Base técnica del MVP
07 sep.	Desarrollo MVP	Construcción del simulador B2C con los flujos priorizados. Navegación y acciones principales.	Simulador navegable
08 sep.	Desarrollo MVP	Integración del simulador con el evaluador. Registro de interacciones, validación de acciones y cálculo de resultados.	Flujo completo de evaluación
09 sep.	QA MVP	Pruebas, corrección de errores críticos y validación con los casos definidos. Carga de los 12 usuarios.	MVP listo para capacitación
10 sep.	**HITO 1**	Despliegue y validación final del evaluador	**MVP Evaluador + Simulador B2C para 12 usuarios**
11–18 sep.	Consolidación	Ampliación de casos del simulador, mejoras de evaluación, puntajes, tiempos y registro de interacciones.	Evaluador B2C ampliado
21–25 sep.	Usuarios y roles	Login definitivo, gestión de usuarios, roles y permisos. Asociación de módulos según rol.	Gestión de acceso completa
28 sep.–02 oct.	Capacitación	Biblioteca de videos, FAQ, reglas de negocio, temas sugeridos y capacitador paso a paso.	Módulo de Capacitación
05–09 oct.	Seguimiento	Insignias, puntaje acumulado, ranking y vista del supervisor.	Módulo de Seguimiento

Fecha	Fase	Actividades principales	Entregable / Hito
12–16 oct.	Administración	Panel para gestionar videos, casos, preguntas frecuentes y contenido.	Panel de Administración
19–23 oct.	Evaluaciones	Calendario de evaluaciones periódicas y reglas de repetición.	Evaluaciones completas
26–30 oct.	Integración / QA	Pruebas integrales, responsive, corrección de incidencias y validación de flujos completos.	Capacitador UYAPAY B2C completo

Consideraciones técnicas

- El cliente debe proporcionar acceso a un hosting para la aplicación web y un servicio de almacenamiento para los assets (videos, infografías, etcétera) del proyecto.
- El tiempo de desarrollo es una estimación sujeta a modificaciones de acuerdo al alcance de la aplicación descrita en este documento

---

Inversión

N.º	Hito de pago	Fecha	%	**Monto**
1	Inicio y planificación	**03 sep.**	20%	S/ 700
2	MVP Evaluador + Simulador B2C	**10 sep.**	30%	S/ 1,050
3	Capacitador UYAPAY B2C completo - Cierre y aceptación final	**30 oct.**	50%	S/ 1,750
	TOTAL		**100%**	**S/ 3,500**

Consideraciones adicionales

→ El alcance de la propuesta solo incluye la aplicación de UYAPAY B2C

→ Por cada aplicación adicional el precio base es de S/ 500 (sujeta a evaluación de complejidad)

→ Los montos mencionados no incluyen el IGV.

→ El soporte posterior a la puesta en producción es de 30 días

→ Esta propuesta tiene una vigencia de 15 días.